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Resum de la situacio actual:
Introduccio

El Quart Cinturd, és un projecte d'autovia
que des de Vilafranca del Penedés hauria
d'arribar a Sant Celoni tot creuant el ter¢
nord de la plana del Valles en paral-lel al
tracat de l'autopista AP7. El projecte, nascut
el 1966 i impulsat per 'estat espanyol, és in-
tegrat el 1985 en el Pla de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya. El 1995 el
Ministerio de Fomento encarrega la redaccio
de l'estudi informatiu del tram Abrera-Sant
Celoni. tres anys més tard, i després de la
forta oposicio ciutadana i d'alguns ajunta-
ments, fracciona l'encarrec en tres trams:
Vilafranca-Abrera, Abrera-Terrassa i Terrassa-
Sant Celoni. El Quart Cinturo esta inclos en el
Plan Estrategico de Infraestruc-turas y
Transporte 2005-2020. El 2010 la
Generalitat de Catalunya aprova el Pla
Territorial Parcial de la regié metropolitana
de Barcelona (PTMB), en el qual es dibuixen
fins a tres alternatives de tracat i s'establei-
xen condicionants ambientals que s'han
d'integrar en el projecte.

Per l'any 2012 no hi ha hagut dotacions
pressupostaries que permetin altres actua-
cions que no siguin fer algunes petites obres
en el tram Abrera-Terrassa i completar estu-
dis informatius.

Situacié per trams

Vilafranca del Penedés-Abrera. El Ministe-
rio de Fomento té 1'estudi acabat des de fi-
nals del 2010, pero encara no ha sortit a in-
formaci6 publica.

Abrera -Terrassa. Estudi informatiu sotmes
a informacié putblica el 1998 i aprovat el
2003. La Campanya Contra el Quart Cinturd
interposa un contenciés administratiu con-
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tra aquesta aprovacio, que és desestimat el
2010. Fomento inicia les obres la primavera
del 2007, dividides en tres subtrams. El juny
2010 entren en servei els subtrams dels ex-
trems: Abrera (1.5 km) i Viladecavalls-
Terrassa (4.5 km). El tram central Abrera-
Viladecavalls (7 km) no estara acabat abans
de finals del 2015 sempre que hi hagi fi-
nancament a partir del 2013 (minim 3 anys
de construccio per als tinels).

Terrassa-Granollers. El 2003 apareix una
compilacio d'informacio ambiental del tram
Terrassa-Granollers. L'abril del 2010 el
Ministerio de Medio Ambiente declara cadu-
cades les consultes de la informacio ambien-
tal del 2003, i el juny, per contra, decideix
conservar-les. Aixo possibilita el tramit d'in-
formaci6 publica entre finals de juliol i l'oc-
tubre del 2010, a la qual la CCQC presenta
al-legacions técniques i 6.000 al-legacions
individuals. La CCQC interposa un conten-
ci6s administratiu contra la conservacio de
les consultes a finals del 2010 (pendent de
senténcia, no abans de la fi del 2013). L'abril
del 2012 la CCQC demana la caducitat i ar-
xiu de l'expedient ambiental de I'estudi in-
formatiu (no hi ha resolucid expressa).
L'estudi informatiu encara no ha estat apro-
vat.

Granollers-Sant Celoni. Malgrat que no hi
ha cap referéncia en els documents apare-
guts fins ara ni encarrecs d'estudis, hi ha re-
serves urbanistiques per construir-lo, i téc-
nics de la Demarcacié de Carreteres a
Catalunya del Ministerio de Fomento afir-
men que aquest tram no esta descartat. Des
del 2010 la Generalitat de Catalunya 1'ha es-
borrat de la planificacio territorial amb el
PTMB.

Situacié administrativa i judicial
El tram Terrassa - Granollers (de fet Terrassa

- la Roca del Vallés) concentra les accions de
la Campanya Contra el Quart Cinturo.

Contenciés administratiu contra la conser-
vacio de les consultes ambientals del 2003.
A finals del 2010 la CCQC impulsa un con-
tencids contra la resolucio del Ministerio de
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