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Medio Ambiente que desestimava la impug-
nació de la conservació de les consultes am-
bientáis realitzades el 2003, consultes que el 
mateix Ministerio havia declarat caducades 
l'abril del 2010. La conservació vulnera la le-
gislado ambiental i el dret administratiu: 
està fonamentada en una lectura esbiaixada 
i arbitrària del marc legislatiu vigent. El cost 
d'aquest contenciós s'apropa ais 4.300 eu-
ros, i de moment té assegurat un finança-
ment incomplet amb aportacions d'algunes 
de les entitats i simpatitzants de la CCQC. 

Caducitat de l'expedient. Després de la in-
formació pública de l'estudi informatiu (ju-
liol-octubre 2010), el Ministerio de Fomento 
disposava de 18 mesos per trametre l'expe-
dient amb la proposta d'estimació d'al-lega-
cions i estudi informatiu al Ministerio de 
Medio Ambiente per tal que aquest emetés 
la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), 
preceptiva abans de l'aprovació definitiva de 
l'estudi informatiu. Transcorreguts els 18 
mesos, la CCQC ha demanat a Medio 
Ambiente que declari caducat l'expedient i 
l'arxivi. Estem a l'esperà d'aquest reconeixe-
ment oficial. Això comportará que l'estudi 
informatiu no podrá ser aprovat sense tor-
nar a tramitar tot l'expedient des de l'inici. 
Encara que es confirmi aquest arxiu de l'ex-
pedient, la CCQC no retirará el contenciós 
contra la conservació de les consultes am-
bientáis del 2003 per impedir que l'adminis-
tració de l'Estat cometí un nou frau de Ilei i 
una nova conservació del tràmit d'informa-
ció pública. 

Apunts per entendre les fases de tramitado. 
La tramitació i construcció d'un projecte té 
unes fases molt diferenciades i requereix un 
minim de 5 anys en la hipótesi més optimis-
ta, tot i que es poden allargar notablement 
en el temps molt més enllà (gairebé 20 anys, 
com en el cas Abrera-Terrassa). La primera 
fase és la redacció i aprovació de l'estudi in-
formatiu i de l'estudi d'impacte ambiental 
(encàrrec de redacció; consultes ambientáis 
prèvies; redacció de l'estudi informatiu i de 
l'estudi d'impacte ambiental; informació pú-
blica i presentació d'al-legadons; informe de 

les al-legadons i tramesa de l'expedient a 
Medio Ambiente per emetre la DIA; aprova-
ció de la DIA; aprovació definitiva del pro-
jecte). La segona fase és la redacció del pro-
jecte constructiu (licitació; encàrrec i redac-
ció). La tercera fase és la construcció (assig-
nació de dotació pressupostària; licitació i 
adjudicació; expropiacions; construcció; i 
posada en servei). 

El Grup d'Oposició al Quart Cinturò de 
Santa Eulàlia, grup que pertany a la 
Campanya, sempre hem defensat que el 
Quart Cinturò no és necessari. Ni per Santa 
Eulàlia ni per enlloc. El dia que I'Eix 
Transvesrsal estigui desdoblat, el corredor 
ferroviari del Mediterrani construit i a plè 
rendiment, els pobles del Vallès comunicáis 
entre ells amb una bona xarxa de trens i 
tranvies, la linia orbital ferroviària acabada i 
les carreteres actuals millorades ben segur 
que ja no será "necessària" la construcció 
d'aquesta obra faraònica. 

La part positiva deis moments que estem vi-
vint és que ens plantegem aquest tipus d'o-
bres. El fet que s'hagi aturat indefinidament 
per part del Ministerio potser vol dir que no 
és tant necessari com deien fa uns anys i que 
cal potenciar les alternatives. 

Esperem que d'aqui 50 noves edicions de 
I'Anuari, aquest tema estigui definitivament 
enlerral i pugem dedicar el temps a fer altres 
tasques per la societal, però si encara no ho 
ban entès, nosaltres hi serem ! 
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