

J. M.^a Garzón: «La complejidad de la obra ha provocado el retraso de la variante»

Las obras de la variante de la carretera nacional 152 estarán finalizadas el próximo mes de septiembre. Tras dos largos años de obras parece que éstas llegan a su fin. El plazo previsto para su finalización estaba previsto para el mes de diciembre del pasado año. Las lluvias y la dificultad de las obras


han provocado este retraso. El concejal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Mollet, José María Garzón señala que las causas para el retraso de las obras «ha sido la complejidad de las obras».

Todo con retraso

El Ayuntamiento de Mollet publicó, hace

dos años, un panfleto que bajo el título «Projectes pel futur d'una ciutat» explicaban las distintas obras que se iban a realizar durante aquel año y 1989. Las Pistas de Atletismo, se señalaba en aquel panfleto que estarían finalizadas, en el mes de junio del 89. Empezamos el mes de marzo de 1990 y todavía falta acabar las obras. La construcción de la variante, sufrirá, si todo va bien, nueve meses de retraso. La construcción de la 2.^a fase de la isla peatonal tendría que haber finalizado en abril de 1989. Acabaron en octubre, tan sólo cinco meses de retraso aunque no contamos el corte de la Rambla. Hasta que se cumpla, esta obra, pueden pasar varios años, con lo que el retraso será de dos años y medio más o menos.

También, se señalaba en panfleto publici-



tario de los socialistas que la Reforma y Ampliación del Edificio de Can Mulà estaría finalizada en enero de 1989. La inauguración está prevista para el 23 de abril de 1990, es decir, un año y cuatro meses de retraso y, en lo referente a la urbanización del Polígono de Can Prat, las obras ya se han iniciado pero todavía no saben las autoridades locales cuando finalizarán. El retraso de esta obra se calcula que será de seis meses o un año.

Realmente es curioso, pero todas las obras para que Mollet —según los socialistas— se convierta en una ciudad han sufrido un retraso considerable. El problema, para el PSOE molletense, es que las elecciones son el próximo año y, si las obras siguen a este ritmo, no habrán acabado nada. Los del PSOE dicen que no les preocupa que las obras no estén acabadas a tiempo

para usarlo en la campaña electoral pero en realidad, los que viven del pueblo y pretenden seguir viviendo de él, intentarán por todos los medios acabar lo antes posible las obras. Uno piensa, que tendrían que haber elecciones cada año para que, las obras y los proyectos se cumplieren en el tiempo fijado por los socialistas. Pero, si pensamos en sus compañeros de partido que ocupan el gobierno español, no nos tiene porque extrañar que las obras y promesas tarden en cumplirse, lo importante es que se cumplan y se acaben, no como aquello de la salida de la OTAN, los puestos de trabajo y el sistema federalista como organización del estado. Los molletenses, tardan pero cumplen.

¿Cuándo acabará la variante?

Con el concejal de

urbanismo, José María Garzón, mantuvimos una amena charla, en la que hablamos de muchas cosas, hasta de los tiros de los aprendices a Mossos d'Esquadra. Pero, lo que realmente interesa a los molletenses son otro tipo de cosas. En primer lugar abordamos, las variaciones que ha sufrido el proyecto inicial. Garzón considera que «las variaciones no han sido muy importantes. La de Can Pantiquet ya se ha realizado y, el problema se centra ahora, en la entrada al barrio de Lourdes».

La Conselleria de Governació de la Generalitat tiene previsto ampliar las instalaciones de l'Escola de Policia para crear una escuela moderna. Más aún, si tenemos en cuenta que l'Escola de Policia será la sede para la celebración de las pruebas de tiro en los Juegos de Barcelona. Las negociaciones entre Ayuntamiento y

Viaje por Fax.

Som professionals especialitzats en Telefax. Les millors marques del mercat ens avalen

Garanteix el servei i l'assistència tècnica

CENTER FAX
Otimàtica Valles s.a.

Avda. Prat de la Riba, 28
Tel. 870 09 08 - 06 54
FAX 870 06 54
08400 GRANOLLERS

Els ofereix també els serveis de recepció i transmissió de telefax

SONY
SONY
SONY

SAMSUNG

TOSHIBA

Asistencia Técnica Autorizada

- REPARACION DE VIDEOS VHS, BETA y 8 mm.
- TVC, HI-FI ORDENADORES
- CONSULTAS TECNICAS
- REPUESTOS Y ACCESORIOS

Pamplona, 6-8
Tel. 593 95 50
MOLLET DEL VALLES